Суд взыскал с австрийской инжиниринговой фирмы в пользу Краснодарнефтегаза 670 млн рублей

Автор: Служба энергетической информации Интерфакс-АНИ
15.04.2013 19:04

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-АНИ - Арбитражный суд Краснодарского края принял решение расторгнуть договор, заключенный 18 мая 2010 года между австрийской "Кечо Инвест Инжиниринг Гмбх" и ООО "РН-Краснодарнефтегаз" (дочерняя структура НК "Роснефть").
*****Помимо этого, с австрийской фирмы будет взыскано в пользу "Краснодарнефтегаза" 546 млн руб. неосновательного обогащения, 126 млн руб. процентов, 248 тыс. руб. по оплате судебной экспертизы и 124 тыс. руб. по оплате госпошлины.**
*****Как следует из документов суда, сторонами был заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязался выполнить отделочные работы и инженерное обеспечение гостевого комплекса, универсального бассейна и спортивного центра, устройство открытых бассейнов, фонтанов, эстрады здания универсального бассейна по объекту "Реконструкция санатория "Нефтяник Кубани" в Анапе". Стороны установили, что стоимость договора не может превышать 4,2 млрд руб.**
*****"Краснодарнефтегаз" во исполнение договорных обязательств перечислил ответчику аванс в сумме 880 млн руб. Работы должны были быть выполнены с 20 сентября 2009 года по 25 сентября 2011 года. Однако "Кечо Инвест Инжиниринг Гмбх" в срок, установленный договором, работы не выполнил, уплаченные денежные средства не вернул. В связи с этим "Краснодарнефтегаз" направил в суд иск о взыскании более 1 млрд руб. Между тем, из представленного в материалы дела заключения эксперта следует, что стоимость фактически выполненных австрийской компанией работ составила более 333 млн руб.**