

За срыв сроков замены лифтов в Краснодаре подрядчику начислили штраф

Автор: Пресс-служба депутата Госдумы Светланы Бессараб
29.10.2019 12:45

***** В краевой столице остаются еще 52 дома, в которых не работают 139 лифтов. Ситуация с задержкой сроков замены лифтового оборудования в Краснодаре по-прежнему находится под контролем депутата Государственной Думы Светланы Бессараб . Лифтовое оборудование подрядчик начал менять весной этого года, но сроки сдачи сильно затянулись.**

XX

□ * По информации МКУ «Горжилхоз», задержка связана с неисполнением подрядной организацией ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» взятых на себя обязательств. За срыв сроков сдачи оборудования подрядчику начислен штраф.**

***** «Всего в 2019 году за счет средств Фонда капитального ремонта должны заменить 359 кабин в 119 многоквартирных домах Краснодара. На настоящий момент полностью запущены в эксплуатацию 220 лифтов. Жители еще 52 домов ожидают замены. Мною был направлен запрос руководству МКУ «Горжилхоз» с требованием разобраться в сложившейся ситуации и призвать к ответственности подрядные организации, которые не уложились в установленные сроки. На сегодняшний день сумма неустойки за сорванные сроки уже превысила 26 миллионов рублей**

. Но, помимо штрафных санкций, необходимо добиться скорейшего ввода в эксплуатацию лифтового оборудования в оставшихся домах. Неработающие лифты причиняют массу неудобств родителям с колясками, пожилым и маломобильным гражданам, которые проживают на верхних этажах. А некоторые из них □ остаются заложниками недобросовестного подрядчика в собственных квартирах», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

За срыв сроков замены лифтов в Краснодаре подрядчику начислили штраф

Автор: Пресс-служба депутата Госдумы Светланы Бессараб
29.10.2019 12:45



Источник иллюстрации :<http://www.lift-press.ru/>