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***Из-за срывов сроков подрядчиками сотни горожан четвертый месяц пешком
покоряют многоэтажки. Или сидят в квартирах, словно пленники.

  

***В администрации города прошла пресс-конференция с представителями
подрядных организаций осуществляющих замену лифтов в МКД Новороссийска.
Не обошлось без угроз и штрафов. 

  

  

  

  

В «чёрный» список!

  

***5 сентября в малом зале администрации было жарко. Заместитель главы города
по ЖКХ Александр Служалый провел рабочую встречу с Сергеем Криворучко,
руководителем территориального отделения НКО «Фонд капитального ремонта
МКД», а также представителями подрядных организаций ООО
«Спецмашиностроение. Монтажное управление №7» (далее СМУ-7) и ОАО
«Щербинский лифтостроитеьный завод» (далее ЩЛЗ), которые в настоящее время
ведут работы по замене лифтов в домах Новороссийска.
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  ***К сожалению, уложиться в указанные в контрактах сроки удалось не всем. Запромедление подрядчик ЩЛЗ был оштрафован на сумму свыше 200 тысяч рублейи она, по всей видимости, не окончательная. Но никакие штрафы не могут напугатьподрядчика, имеющего многомиллионные контракты, так, как внесение в списокнедобросовестных поставщиков, а именно этим Александр ВладимировичСлужалый пригрозил ЩЛЗ. Кстати, данное предприятие является самым крупнымпроизводителем и поставщиком лифтов в России. Только в 2019-ом ЩЛЗ добавил всвою копилку выигранных аукционов больше десятка контрактов напроектирование и монтаж лифтового оборудования в Тверской, Амурской,Московской, Калининградской областях, Хабаровском крае и др. субъектах РФ, ацена некоторых контрактов превышает 500 млн рублей!  Это обстоятельствонаводит на мысль, что угрозы администрации Новороссийска по поводу внесенияЩЛЗ в список недобросовестных поставщиков, наверное, не воспринимаютсявсерьёз. Пойдут ли чиновники города-героя до конца и воплотят слова в жизнь?Поживем увидим .    Ошибка проектирования  ***В Новороссийске в 2019 году ЩЛЗ стала победителем четырех аукционов наобщую сумму более 47 млн рублей.   

  ***Объект, который вызывает самое большое беспокойство у представителейгородской администрации, дом по адресу ул. Молодёжная, 8. Дело в том, что три изпяти лифтов оказались нестандартными. Причем выяснилось это только на этапе,когда новые лифты уже были заказаны. И именно это обстоятельство, по словамсубподрядчика, послужило причиной задержки.  ***Но постойте, в закупке сказано, что победитель аукциона не просто монтируетоборудование, он же и готовит проектную документацию на капитальный ремонт.Как так? Выходит, проектировщик не был на месте, а расчеты проводил побумагам, составленным ещё в начале    90-х, когда дом был введен вэксплуатацию. Значит вся вина лежит на подрядчике, и почему за еёнепрофессионализм должны отвечать жильцы МКД?  «Болгарский» дом  ***Корреспондент «Новодара» отправилась туда на следующий день послепресс-конференции, чтобы увидеть масштаб трагедии своими глазами.  ***Дом был сдан в 1993 году и он, по-своему, уникальный – болгарский!   ***- Все панели и оборудование были заказаны в Болгарии. При СССР у нас былихорошие отношения. Правда, рабочим пришлось повозиться, например,расширять дверные проемы, потому что они был очень узкими и несоответствовали принятым у нас нормам  – рассказывает Юрий Коваленко,житель Молодежной, 8.,  - Послезаселения мы еще года 2-3 пешком ходили, потому что лифты не работали. Союзразвалился, начался беспорядок. Лифты сделали кое-как, буквально. Из того, чтобыло.  

    ***Да, старожилам не привыкать ходить пешком, но ведь годы берут своё. СупругаЮрия Николаевича - инвалид второй группы. И плановый ремонт лифтов стал длянеё настоящим испытанием. С мая месяца женщина не покидает квартирую:лестничные марши - непреодолимое испытание.  Плюс месяц к сроку  ***20 августа 2019 года работы должны были быть завершены. Представитель ЩЛЗобещает запустить лифты только к концу сентября.  ***- Вы посмотрите, как они их сделали. Все болты наружу. И это не только напервом этаже так, на всех  - продолжает Юрий Коваленко, - Мы, конечно,сильно не возмущаемся, тут уже не до красоты, поскорей бы запустили и чтобработало всё безопасно.  ***На пресс-конференции представитель ЩЛЗ Армен Кочарян говорил пронестандарт и слишком тонкие стенки шахты лифты на Молодёжной. Что импришлось разрабатывать новый проект, искать техническое решение. Жаль, чтополучилось оно каким-то несуразным. Надеемся, что торчащие крепежи не станутпрепятствием при сдаче объекта и подписании документов, а то пешее покорениеэтажей жильцами Молодежной, 8 может затянуться на неопределенный срок.    Без бумаги не поедут!  ***Второй подрядчик СМУ-7 с поставленной задачей справляется лучшеконкурента, но и тут сроки задержали. Например, на ул. Героев Десантников, 14лифты должны были заработать ещё 14 августа, но до сих пор стоят. По заверениюпредставителя СМУ-7 Ильи Прилепского, крайний срок запуска сегодня, 9сентября.

  ***- Ждём с нетерпением! Муж после инсульта, тяжело пешком ходит, - рассказывает одна из жительниц дома.- Дай бог, чтобы обещание сдержали!  ***На ул. Героев Десантников, 14 работы действительно завершены. Лифты стоят,поблескивая новыми дверцами. Всё упирается в подписание необходимых бумаг.Что поделать, таков закон.

  ***Всего у СМУ-7 в этом году только два контракта на проектирование и монтажлифтового оборудования. И все они в Новороссийске. Общая сумма более 23 млн.Работы ведутся по восьми адресам.  ***«Новодар» будет следить за обещаниями подрядчиками. Надеемся, что вселифты начнут работать до конца текущего месяца, а следующие дома, которым попрограмме капремонта заменят подъемники, получат их в срок или даже раньше,как жители ул. Герцена, 15 (подрядчик ЩЛЗ).    P.S.  ***Уже несколько лет в России работает программа по замене лифтовогооборудования в МКД. По данным Минстроя до 2020 года требуется заменить более440 тысяч лифтов по всей стране. Самыми «критическими» регионами стали Крым,Смоленская, Нижегородская, Тверская, Ярославская, Ивановская области,Карачаево-Черкессия и Севастополь. По данным сайта «Российского лифтовогообъединения», износ оборудования там составляет 66-70%. И хоть вКраснодарском крае ситуация с лифтами лучше, наш НКО «Фонд капитальногоремонта МКД» не стал дожидаться трагедии, а активно реализует программуускоренной замены лифтов. Замена лифтового оборудования в Новороссийскепроисходит за счет средств собранных Фондом. Заказчиком работ является он же.Общая сумма контрактов на сентябрь-2019 - более 80 млн рублей.    
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